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ATTI DEL DIRETTORE COPIA

DETERMINAZIONE N° 37 DATA: 15/10/2024

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI INTERNE DEL
PRIMO E DEL SECONDO PIANO DELLA RESIDENZA SANITARIA
PRESSO L’ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI - FINE LAVORI.

IL DIRETTORE

VISTO il progetto dei lavori, redatto il 04/09/2017 dall’Arch. Andrea Bonello, all’uopo
incaricato con Determina dirigenziale n. 03 del 26/07/2017, per il rifacimento della
pavimentazione dei refettori del I e 11 piano e dei relativi corridoi di degenza tenuto conto delle
anomalie che presentavano i pavimenti stessi impedendo il passaggio in sicurezza degli ospiti e
del personale nonché il corretto funzionamento delle attrezzature di servizio;

VISTA la Determinazione n. 15 del 08/09/2022 avente ad oggetto i lavori di demolizione e
rifacimento della pavimentazione dei refettori del | e Il piano della struttura con la quale sono
stati affidati all’Impresa di Costruzioni Minetto Geom. Massimo;

VISTA la Determinazione n. 18 del 10/08/2023 con la quale ¢ stata incaricata 1I’Impresa di
Costruzioni Geom. Massimo Minetto alla demolizione e rifacimento dei pavimenti dei corridoi
del I e II piano dell’Istituto;

VISTO il Verbale di fine dei lavori (Art. 102 comma 3 D.Lgs.50/2016) del 02 settembre 2024
con il quale I’arch. Andrea Bonello in qualita di Direttore dei Lavori certifica che i lavori
specificati in oggetto sono stati ultimati, a regola d’arte, nel giorno 02 settembre 2024 e quindi
in tempo utile secondo quanto previsto;

VISTA la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatto il 10/10/2024;
VISTO il D.Lgs. n. 36/2023,;

VISTO il D.Igs 165/2001;

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con DGR n. 876 del 31/10/2018;



DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:

- di prendere atto che si sono conclusi i lavori di ripristino delle pavimentazioni interne del primo e
secondo piano dell’Istituto Domenico Trincheri, eseguiti dall’Impresa di Costruzioni Minetto
Geom. Massimo sulla base del progetto esecutivo ed a regola d’arte, come certificato dal Verbale
di fine dei lavori redatto dall’ Arch. Andrea Bonello il 02 settembre 2024 e dalla Relazione sul Conto
Finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 10/10/2024;

- di liquidare I’Impresa di Costruzioni Minetto Geom. Massimo, previo ricevimento di regolare
fattura e tracciabilita dei flussi finanziari.

F.to IL DIRETTORE
Rag. Laura De Andreis



