

<p>Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per gg. 15 (quindici) a far tempo dal _____</p> <p>Albenga, _____</p> <p style="text-align: center;">F.to IL SEGRETARIO (Rag. Laura De Andreis)</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	<p>La presente determinazione, pubblicata senza reclamo alcuno dal _____ al _____, non essendo soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, in data _____</p> <p>Albenga, _____</p> <p style="text-align: center;">F.to IL SEGRETARIO (Rag. Laura De Andreis)</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
--	---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE
Rag. Laura De Andreis



ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

ATTI DEL DIRETTORE COPIA

DETERMINAZIONE N° 1	DATA: 23/01/2024
OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI INTERNE DEL I E DEL II PIANO DELLA RESIDENZA SANITARIA PRESSO L'ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI - APPROVAZIONE VERBALE ARCH.BONELLO – LIQUIDAZIONE LAVORI GIA' EFFETTUATI	

IL DIRETTORE

VISTO il progetto dei lavori per garantire una pavimentazione dotata di un'elevata resistenza al prolungato camminamento, al passaggio delle attrezzature mediche ed un notevole comfort, redatto il 04/09/2017 dall'Arch. Andrea Bonello, Via Domenico Fiasella N. 1, 16121 Genova GE, partita iva: 01271690990;

VISTO i lavori effettuati dall'Impresa Geom. Massimo Minetto ultimati il giorno 02 gennaio 2024;

DATO ATTO che l'Arch. Andrea Bonello risulta essere il Direttore dei Lavori per gli interventi eseguiti ;

VISTO il Verbale di fine lavori del 19/01/2024 redatto dall'Arch. Andrea Bonello, nella qualità di Direttore dei Lavori nel quale si certifica che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nella tempistica prevista dal contratto di appalto;

DATO ATTO che nello stesso certificato si attestano le condizioni ulteriori di definizione dei lavori;

RITENUTO pertanto di poter approvare il certificato pervenuto all'Ente in data 19/01/2024 con n. di Protocollo 261;

RITENUTO infine di poter procedere alla liquidazione dei lavori in oggetto;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

VISTA la Legge Regionale;

VISTO il D.lgs 165/2001;

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con DGR n. 876 del 31/10/2018;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

- L'Approvazione del Verbale redatto dall'Arch. Andrea Bonello, Via Domenico Fiasella N. 1, 16121 Genova GE, partita iva: 01271690990, datato 19/01/2024, relativo ai lavori di ripristino delle pavimentazioni interne del 1° e 2° piano dell'Istituto Domenico Trincheri, trasmesso tramite mail (Prot. al n. 261 del 19/01/2024);

- La liquidazione dei lavori già effettuati.

F.to IL DIRETTORE
Rag. Laura De Andreis